重庆中交运输公司                                                                    023-68482361

重庆解放碑16T冷却机组吊装方案
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批准：

重庆解放碑16T冷却机组吊装方案

一、编制依据
1) 《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000
2) 《钢结构设计规范》GB50017-2003

3) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

4) 《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001

5) 《起重吊装简易计算》机械工业出版社2007年9月

6) 重庆中交运输公司《起重吊装作业的若干规定》
二、工程概况
   1.将3台16T冷却机组用吊车从吊装孔吊装到-6层地下室进行就位.
   2.将1台4.5T冷却机组用货车转运至-6层地下室通过人工下车和就位.
三、3台16T冷却机组吊装方法简述

       1.利用300T吊车将16T冷却机组通过吊装孔吊装至-6层地下室,再通过卷扬机拖运将其移开,为下一台吊装做准备.(甲方提供吊装孔中心至地面边缘距离为24m,从而判断吊车中心距至少为30m,根据300t吊车参数可知:吊车中心为30m、此情况下300t吊车能吊重量为22.5t,所以能满足16T冷却机组吊装)具体参数见下表。
300T吊车外形参数
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                             300T吊车性能参数
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2.通过人工拖运方式进行3台冷却机组定位。
四、安全技术措施

以具有专业起重知识及实际操作经验的持证设备起重工进行吊运作业，整个吊运过程严格遵守国家颁布的《起重施工技术规范》及《建筑安装工程安全技术规程》的有关规定。
4.1吊装设施布置的施工措施及安全技术措施
（1）吊装设施布置时如遇其他单位人员阻扰，须耐心解释，如无法解决则立即通知施工员，严禁发生口角及肢体冲突。
（2）在吊装口周围的临边作业，必须遵从本章4.5、4.6节的要求严格执行。
（3）布置在地下室的卷扬机通过手动叉车运输，卷扬机的固定和使用必须遵从本章4.3节的要求严格执行，并由电工进行定期检查机具及用电安全。

（4）加工物件如需动火作业，应及时办理动火证，动火前要清理周围的易燃物品，现场配备灭火器材；动火过程要指定专人监护，动火后要彻底清除火种，确认无安全隐患才可离开现场，防止火灾事故的发生。
（5）吊装设施布置完毕后必须由公司起重吊装专业负责人验收审批，然后进行空载运转及试运转，确保安全后方可正式投入使用。
4.2起重吊装作业安全技术的一般规定
（1）严格遵守起重吊装“十不准”：

1）超载或被吊物重量不明时不吊。

2）指挥信号不明确时不吊。

3）捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。

4）被吊物上有人或有浮置物时不吊。

5）结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。

6）遇有拉力不清的埋置物时不吊。

7）歪拉斜吊重物时不吊。

8）工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。

9）重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。

10）安全装置失灵不吊。
（2）凡参加该项吊程的作业人员，熟悉吊装方案，并按方案要求进行施工。吊装前，指挥人员与作业人员共同研究，确定操作步骤和方法，定岗定人明确职责，统一行动。
（3）作业人员进入操作岗位后，对本岗工作进行自检，经检查无问题后方可进行操作，不擅离工作岗位。
（4）吊装准备工作完成后，组织有关人员对该工程所有的设施作认真全面检查，并作无载荷试验，经确认合格后再进行试吊。
（5）参加作业的人员进入现场必须戴安全帽。
（6）在吊装施工范围内设警戒线，并树以明显的警戒标志，警戒区派专人监督，不准任何无关人员靠近。
（7）吊装时，派专人监视各受力点，受力点主是指卸扣与设备的结合点。卷扬机动作时，配备电工、钳工作机械维护工作。
（8）指挥人员、卷扬机操作人员均携带移动通讯器进行作业。
（9）操作各种机械及电动工具的人员，应经常专门培训，经考试合格方准上岗，操作时应遵守各种机械及机具的操作规程。
（10）在开始吊装工作前，对吊装人员进行安全技术交底；配备好安全防护用品；熟悉吊装工程内容、安装方法、程序、使用的机具性能、安全技术要点和措施；学习有关安全技术操作规程；明确安全生产责任制和具体分工，以及各项安全技术规章制度，并严格执行。
（11）吊装工作开始前，应组织有关部门，根据吊装方案要求，对运输和吊装起重设施以及所有索具、吊环、夹具、卡具等的规格、技术性能进行仔细、全面的检查或试验；起重机械要进行试运转，发现机件转动不灵活或有磨损、损坏、松动等现象，应检查合格方可吊装，在正式吊装前进行试吊，检查各部受力情况，当一切正常，才可进行正式吊装。
（12）在施工前和施工过程中，要做好现场清理，清除一切障碍物，以利吊装安全操作。
（15）其它起重吊装作业的规定参照公司文件粤安[2009]105号文件的工艺标准执行。

4.3卷扬机安装及使用安全技术措施

（1）卷扬机安装时，基座应平稳牢固、周围排水畅通、绕柱钢丝绳、地锚设置可靠；保证运转时机身无移位及明显振动。 

（2）卷扬机通过钢丝绳的导向滑轮来改变拉力的方向，不能使用安全性能较差的开口拉板式滑轮。

（3）以动力正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应与操纵开关上指示的方向一致。

（4）钢丝绳要垂直于卷筒轴心，其垂直偏差在1.5°之内，偏差过大，钢丝绳不能有序地在卷筒上缠绕。因此，导向滑轮与卷简要保持一定距离。从卷简中心线到第一个导向滑轮的距离，带槽卷筒应大于卷筒宽度的20倍；无槽卷筒应大于卷筒宽度的25倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直。

（5）操作卷扬机人员，应经常专门培训，经考试合格方准上岗，操作时应遵守操作规程。

（6）作业前，应检查卷扬机与地面的固定，弹性联轴器不得松旷。并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等，全部合格后方可使用。

（7）卷扬机不准超载运作，严禁用于运送人员。

（8）操作应按指挥信号进行，但对紧急停车信号不论何人发出都应立即执行。

（9）钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数应不少于3圈，钢丝绳末端固定应可靠。

（10）钢丝绳应与卷筒及吊具连接牢固，不得与机架或地面摩擦，通过道路时，应设过路保护装置。   

（11）在卷扬机制动操作杆的行程范围内，不得有障碍物或阻卡现象。

（12）工作中突然断电时应将控制器手柄或按钮置于零位；如果钢丝绳处于张紧状态，司机不得离开操纵位置。

（13）卷筒上的钢丝绳应排列整齐，卷筒上的钢丝绳如重叠或斜绕时，将挤压变形，需要停机重新排列。如果在卷筒转动中用手、脚去拉、踩，很容易被钢丝绳挤入卷筒，造成人身伤亡事故。严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳,作业中，任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。

（14）物体提到上空停留时，要防止制动失灵或其他原因而失控下坠。因此，物体下面不许有人，操作人员也不能离岗。休息时应将物件降至地面。

（15）作业中如发现异响、制动不灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可使用。

（16）作业中停电时，应切断电源，将提升物件降至地面。

（17）作业完毕，应将提升物件降至地面，并应切断电源，锁好开关箱。
4.4防止绳索脱扣、破断
（1）起吊构件应使用交互捻制的钢丝绳，要求有一定的安全系数，钢丝绳有扭结、变形、断丝、锈蚀等现象时，应降低使用标准或报废。
（2）编结绳扣应使各股松紧一致，编结部分的长度应不小于钢丝绳直径的1.5倍，并不短于300mm，用卡子连成绳套时，卡子不少于3个。安装绳卡时，应使U形螺栓弯曲部分在钢丝绳的末端绳股一侧，并将钢丝绳压扁到原来直径的2/3左右。除规定夹头之外，加一个保安绳卡，并留如图所示的“安全弯”，以利检查（当绳卡有松动时，安全弯将被首先拉直）。
（3）在吊装过程中，如因停电或机械出现故障等原因中断作业时，必须采取措施进行处理，物件不得长时间呈悬空状态。
4.5防止高空坠落
（1）地面和高空作业人员均应带安全帽，高空作业人员还必须佩安全带。安全带要高挂低用，并系在安全可靠的地方。吊装人员不得穿硬底鞋、高跟鞋和易滑鞋工作，在雨天要穿防滑鞋。
(2)运输、吊装构件时，严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。
(3)吊装时，高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作，在操作平台上应设安全防护栏杆或采取其它安全措施以利操作。

(4)高空作业应采取必要的防滑措施，如在脚手架、上人马道及操作平台铺设麻袋或草垫，并及时清除通道上的障碍物。夜间作业应有充分照明设施。在夏季高温炎热天气吊装，应做好防暑降温工作。
4.6防止物体落下伤人
（1）吊装工作区应有明显的标志，并设专人警戒，与吊装无关人员严禁入内。吊装作业时，避免在高空作业的正下方或已起吊构件的下方停留或通过。
（2）物料临时装卸平台要搭设防护顶棚，用木板或钢筋网盖严。

（3）高空操作人员携带工具、螺栓等应放入随身佩带的工具袋内，在高空传递时，应有保险绳，不得随意上下抛掷工具、物件，防止滑脱伤人或意外事故。
（4）构件绑扎必须牢固，起吊点应通过构件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。在构件就位并固定前，不得解开吊装索具或拆除临时固定工具，以防脱落伤人。
（5）重物起吊后，如发现起重装置任何部分破裂或松动有脱落危险时应严禁继续起吊。

五、 机具、索具和材料表
    1）300吨吊车                             1台
2）15t钩斤顶                             4台

3）1.5t卷扬机                            1台

4）10t手动葫芦                           3个
5）50t油压千斤顶                         2台
6) 镀锌钢丝绳6*37+1，φ=16mm             200m
7) 10t卸扣                               8个

8) 5t卸扣                                10个

9）对讲机                                 2台
10）滑轮组                                10个

11）φ100钢管                            40根

12）枕木                                  数根

六、 投入人员和执行标准
1） 投入人员
	序号 
	职务 / 工种 
	人数 

	1 
	工程师 
	1 

	2 
	起重工 
	9

	3
	电工
	1

	4
	吊车操作工
	4

	5 
	合计 
	15


2）执行标准

1、机械设备安装工程施工及验收通用规范：GB50231-98；
2、起重设备安装工程施工及验收规范：GB2078-98；
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