施工升降机安装拆卸方案
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施工升降机的安装拆卸

1、 编制说明
由               承建的            工程工地，在结构施工阶段用   台施工升降机，配合施工，计划在      年     月
     日进场，为确保安全、顺利，按时完成施工升降机拆装工作，配合施工升降机拆装单位技术人员经过对施工现场实际勘察，特编                  （以下简称方案）用以指导工程施工。
2、 工程概况：

工地处于        东西长     米，南北长     米，建筑面积
       平方米，用     台施工升降机，最高处标高     米。

三、安装前准备

    场地及道路清理，由土建单位负责配合好现场的安全防护，严禁非工作人员停留和通行。

4、 安装和拆卸

1、 基本要求

（1） 参与安装和拆卸的人员必须熟练升降机的机械性能、结构特点，并具备熟练的操作技术和排除一般故障的性能。

（2） 拆装作业过程中，必须由专人负责指挥，信号要统一。

（3） 遵守安全生产规程，安全用具携带齐全，高空作业人员必须符合劳动部门的相关规定，严禁酒后作业。

（4） 遇有雨、雪、大雾及风速超过13m/s的恶劣天气，不得进行此项工作。
（5） 施工现场供电电源不小于100KVA。

（6） 拆装作业时，每个吊笼顶部平台作业人数不超过2人，升降机的载重量不得超过500Kg。

（7） 吊杆额定起重为180Kg，不许超载，只允许用来安装或拆卸升降机零部件。不得作其他用途。

（8） 拆、装所需工具或安装拆下的螺栓、螺母、垫圈等要放置在工具箱或木箱里，以防滑落伤人。

（9） 吊装导轨架挂钩必须平稳牢固，导轨架与支撑架立管等放置平稳。
2、底笼和吊笼安装：

（1） 将低架放置在基础上，在底架上安装1节导轨架，连接螺栓预紧力矩640N·m ,用经纬仪或铅坠测量导轨架的垂直度，保证其垂直度公差值小于导轨架高度的1/1000，调整完毕后用混凝土将地锚螺栓浇筑在基础上的预留孔内，待混凝土凝固后将地锚螺栓坚固。
（2） 将吊笼起重设备吊装就位于导轨架上。
（3） 在整机安装完毕后，上下限位调整好。
3、电器装置的安装检查
电机和电气设备的金属外壳均应接地，接地电阻不得大于4欧姆，用兆欧表测量电动机及电气元件对地绝缘电阻不得小于0.5兆欧，检查各安全控制开关，上下限位开关。

4、吊杆安装

（1） 将推力轴承加润滑油装在吊杆底部；

（2） 将吊杆放入吊笼顶部安装孔内；
（3） 在吊笼内将向心轴承安装在安装孔内，加压垫并用螺栓固定；
（4） 当不使用时，应将吊杆拆下。
5、导轨架的安装

（1）将导轨架立柱面两端头连接处擦拭干净并加少量润滑油；
（2）将吊杆吊钩放至地面，用导轨架吊具钩牢导轨架（带定位套的一端朝下）；
（3）开动吊杆卷扬机，将导轨架吊至笼顶放稳；

（4）用吊杆吊起导轨架对准导轨架上端的立管放稳，螺栓固定后去吊具；

（5）导轨架安装完毕后应达到以下要求。

A、升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25m;

B、各导轨架结合面对接应平整，互相错位形成的阶差不大于0.5毫米；

C、导轨架连接螺栓的预紧力矩不得小于250N·m;

6、附着装置的安装：

（1）将附墙螺栓固定于建筑物的相对位置上，与建筑物的连接强度不小于下列载荷值:
轴向载荷P：50KN

水平方向径向载荷Fv20KN

垂直方向径向载荷Fh:15KN

(2)将前连接杆用螺栓固定于导轨架方框上，将附墙支座固定在附墙螺栓上；
（3）用吊杆吊起前支撑架、后支撑架、后接杆、调节杆（组合为一体），将其安装于建筑物和导轨架之间；
（４）调整后支撑架校正导轨架的垂直度，调整完后将扣件坚固；

（５）第一道附着装置距离基础上平面约为６米，然后每隔
7.540ｍ加一道附着最大自由悬空高度不大于９ｍ。

７、限位装置安装

（1）上行限位开关的安装

     上行限位开关碰铁应安装在保证吊笼触发限位开关后，留有的上部安全距离不得小于1.8m；

（2）下限位开关的安装

     下限位碰铁的安装位置应保证在吊笼额定载荷下降时，吊笼触发下行限位开关后距基础架100-150mm。

8、安装后的检查

（1）禁锢所有螺栓；
（2）测试导轨架垂直度并记录在案；

（3）按润滑要求各部位加润滑油；

（4）上下运行试验各限位开关灵敏度；

9、拆卸顺序：

（1）先接通主电源，将吊杆安装好；

（2）将控制下限位铁向上移一定距离以防吊笼下降时碰到基础架；

（3）吊笼在运行前先试一下按钮动作是否灵敏可靠；

（4）随后把吊笼上行至驱动机构顶部导轨架0.7m左右停住，把导轨架连接螺栓拆下，用吊杆将导轨架放至吊笼顶部，吊笼降到地层卸下导轨架；

（5）按以上顺序拆到底笼导轨架处时把吊笼停到底笼内由电工拆去电源；

（6）拆下地脚螺栓准备准备装车运输，所拆下的零件必须保管好以便下次安装时使用，同时零件不准磕碰，以防损坏。
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